HRP 2015 Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki

Tytuł: Opracowanie wydawnictwa Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki
Początek wykresu 2015-08-27

Opracowanie wydawnictwa Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki

Rodzaj czynności	Początek	Koniec
Przedstawienie projektu graficznego	2015-08-27	2015-09-09
Akceptacja / Uwagi Zamawiającego	2015-09-10	2015-09-14
Przedstawienie propozycji zdjęć	2015-08-27	2015-09-17
Akceptacja / Uwagi Zamawiającego	2015-09-18	2015-09-22
Przedstawienie tekstów do akceptacji	2015-09-21	2015-09-21
Akceptacja tekstów/ Uwagi Zamawiającego	2015-09-22	2015-09-28
Przedstawienie projektu po składzie i łamaniu oraz pierwszej korekcie językowej	2015-09-29	2015-10-08
Uwagi Zamawiającego	2015-10-09	2015-10-15
Naniesienie uwag	2015-10-16	2015-10-19
Dodatkowe uwagi	2015-10-20	2015-10-22
Naniesienie	2015-10-23	2015-10-26
Ewentualne dodatkowe uwagi / Przekazanie podpisów do zdjęć przez Zamawiającego	2015-10-27	2015-10-30
Naniesienie uwag / Naniesienie podpisów	2015-10-31	2015-11-03
Druga korekta językowa	2015-11-04	2015-11-09
Uwagi Zamawiającego	2015-11-10	2015-11-13
Naniesienie	2015-11-14	2015-11-16
Akceptacja	2015-11-17	2015-11-20
Druk i dostawa	2015-11-21	2015-12-07



Opracowanie wydawnictwa Przewodnik ptaki na Mazowszu

Rodzaj czynności	Początek	Koniec
Przedstawienie projektu graficznego	2015-08-27	2015-09-09
Akceptacja / Uwagi Zamawiającego	2015-09-10	2015-09-14
Przedstawienie projektu po składzie i łamaniu oraz pierwszej korekcie językowej	2015-09-15	2015-09-28
Uwagi Zamawiającego	2015-09-29	2015-10-06
Naniesienie uwag	2015-10-07	2015-10-09
Dodatkowe uwagi	2015-10-12	2015-10-14
Naniesienie	2015-10-15	2015-10-16
Ewentualne dodatkowe uwagi	2015-10-19	2015-10-22
Naniesienie uwag	2015-10-23	2015-10-26
Druga korekta językowa	2015-10-27	2015-10-30
Uwagi Zamawiającego	2015-11-02	2015-11-06
Naniesienie	2015-11-07	2015-11-09
Akceptacja	2015-11-10	2015-11-15
Druk i dostawa	2015-11-16	2015-12-07



Przygotowanie i druk gry edukacyjnej memory



Rodzaj czynności	Początek	Koniec
Przedstawienie projektu graficznego	2015-08-27	2015-09-22
Akceptacja / Uwagi Zamawiającego	2015-09-23	2015-09-24
Przedstawienie projektu z rysunkami	2015-09-25	2015-10-08
Akceptacja / Uwagi Zamawiającego	2015-10-09	2015-10-13
Naniesienie uwag	2015-10-14	2015-10-19
Dodatkowe uwagi	2015-10-20	2015-10-21
Naniesienie	2015-10-22	2015-10-26
Akceptacja	2015-10-27	2015-10-29
Druk i dostawa	2015-10-30	2015-11-24

Organizacja i obsługa konferencji

Rodzaj czynności	Początek	Koniec
Przedstawienie programu konferencji, propozycji materiałów konferencyjnych	2015-08-27	2015-09-09
Akceptacja / Uwagi Zamawiającego	2015-09-10	2015-09-14
Przedstawienie propozycji prelegentów, projektu zaproszenia	2015-09-15	2015-09-28
Uwagi Zamawiającego	2015-09-29	2015-10-06
Naniesienie uwag, przedstawienie propozycji projektów materiałów konferencyjnych	2015-10-07	2015-10-09
Dodatkowe uwagi /akceptacja	2015-10-10	2015-10-15
Naniesienie dodatkowych uwag. Propozycja listy gości	2015-10-16	2015-10-19
Ewentualne dodatkowe uwagi	2015-10-20	2015-10-22
Akceptacja materiałów konferencyjnych, listy gości, programu i zaproszenia	2015-10-23	2015-10-28
Druk zaproszeń i rozesłanie	2015-10-29	2015-11-04
Dostarczenie materiałów konferencyjnych	2015-11-30	2015-11-30
Obsługa konferencji	2015-12-10	2015-12-10



Wynajem sali do zorganizowania konferencji

Rodzaj czynności	Początek	Koniec
Przedstawienie 3 propozycji lokalizacyjnych	2015-08-27	2015-09-15
Akceptacja / Uwagi Zamawiającego	2015-09-16	2015-09-18
Potwierdzenie rezerwacji Sali	2015-09-19	2015-09-21
Konferencja	2015-12-10	2015-12-10