1 Harmonogram wykonania zamdwienia.xls HRP
HRP 2015 Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki
Tytut: Opracowanie wydawnictwa Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki
Poczatek wykresu 2015-08-27
Opracowanie wydawnictwa Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki
sierpien 2015 wrzesien 2015 pazdziernik 2015 listopad 2015 grudzien 2015
27(28|29|30|31/01/02|03|04(05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11(12(13| 14|15 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27(28|29|30|31|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10(11(12|13|14|15|16|17|18|19]|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10
Rodzaj czynnosci Poczatek ~ Koniec Cz| Pt| So| N|Pn|Wt| §r| Cz| Pt|So| N | Pn|Wi| $r|Cz| Pt|So| N| Pn| Wi| $r| Cz| Pt| So| N|Pn|wt| §¢| Cz| Pt|So| N | Pn|wi| $r|Cz| Pt| So| N| Pn| Wi| $r|Cz| Pt|So| N|Pn|wt| §r|Cz| Pt|So| N |Pn|wi| $r|Cz| Pt|So| N |Pn| Wt $r| Cz| Pt| So| N|Pn|Wt| §r|Cz| Pt|So| N |Pn|wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn|Wt| $r| Cz| Pt|So| N|Pn|Wt| §r|Cz| Pt|So| N |Pn|wi| $r|Cz| Pt|So| N |Pn|wt| &| Cz
Przedstawienie projektu graficznego 2015-08-27| 2015-09-09
Akceptacja / Uwagi Zamawiajacego 2015-09-10| 2015-09-14
Przedstawienie propozycji zdje¢ 2015-08-27| 2015-09-17
Akceptacja / Uwagi Zamawiajacego 2015-09-18| 2015-09-22
Przedstawienie tekstow do akceptacii 2015-09-21| 2015-09-21
Akceptacja tekstow/ Uwagi Zamawiajagcego | 2015-09-22| 2015-09-28
Przed§taW|en|§ prOJekt.u po sk.iacljmel . 201509-29| 2015-10.08
tamaniu oraz pierwszej korekcie jezykowej
Uwagi Zamawiajgcego 2015-10-09| 2015-10-15
Naniesienie uwag 2015-10-16| 2015-10-19
Dodatkowe uwagi 2015-10-20| 2015-10-22
Naniesienie 2015-10-23| 2015-10-26
Ewer?tu'alne dodat'kowe uwagi / P.rz.ekazanle 2015-10-27| 20151030
podpisow do zdje¢ przez Zamawiajacego
Naniesienie uwag / Naniesienie podpisow 2015-10-31| 2015-11-03
Druga korekta jezykowa 2015-11-04| 2015-11-09
Uwagi Zamawiajacego 2015-11-10| 2015-11-13
Naniesienie 2015-11-14| 2015-11-16
Akceptacja 2015-11-17| 2015-11-20
Druk i dostawa 2015-11-21| 2015-12-07



Opracowanie wydawnictwa Przewodnik ptaki na Mazowszu

2 Harmonogram wykonania zaméwienia.xls HRP I

sierpien 2015  wrzesien 2015 pazdziernik 2015 listopad 2015 grudzien 2015
27(28|29/30(31|01]02| 03| 04|05|06|07|08|09| 10| 11| 12| 13| 14| 15|16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|29| 30| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08|09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29| 30|31|01|02| 03| 04| 05| 06| 07|08| 09| 10| 11|12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19]20|21|22| 23| 24|25| 26| 27|28| 29| 30| 01|02| 03| 04| 05| 06| 07| 08

Rodzaj czynnosci Poczatek Koniec Cz| Pt|So| N | Pn| Wt| $r| Cz| Pt|So| N | Pn| Wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn| Wt| $r| Cz| Pt|So| N | Pn| Wt| r|Cz| Pt|So| N |Pn|Wt| $r| Cz| Pt|So| N | Pn| Wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn|wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn| Wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn|wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn| Wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn|wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn| Wt| $r|Cz| Pt|So| N | Pn|wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn| Wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn|wt| $

Przedstawienie projektu graficznego 2015-08-27| 2015-09-09

Akceptacja / Uwagi Zamawiajacego 2015-09-10| 2015-09-14

Uwagi Zamawiajacego 2015-09-29| 2015-10-06

Naniesienie uwag 2015-10-07| 2015-10-09

Dodatkowe uwagi 2015-10-12| 2015-10-14 |

Naniesienie 2015-10-15| 2015-10-16

Ewentualne dodatkowe uwagi 2015-10-19| 2015-10-22 |

Naniesienie uwag 2015-10-23| 2015-10-26

Druga korekta jezykowa 2015-10-27| 2015-10-30

Uwagi Zamawiajacego 2015-11-02| 2015-11-06 I

Naniesienie 2015-11-07| 2015-11-09

Akceptacja 2015-11-10) 2015-11-15

Druk i dostawa 2015-11-16| 2015-12-07




3 Harmonogram wykonania zaméwienia.xls HRP I

Przygotowanie i druk gry edukacyjnej memory
sierpien 2015  wrzesien 2015 pazdziernik 2015 listopad 2015 grudzien 2015
27(28|29/30(31|01]02| 03| 04|05|06{07|08|09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10( 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20(21|22| 23| 24|25/ 26|27|28|29|30|31|01|02(03| 04| 05| 06| 07|08|09(10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19(20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29|30| 01| 02| 03| 04| 05| 06

Rodzaj czynnosci Poczatek Koniec Cz| Pt|So| N | Pn| Wt| $r| Cz| Pt|So| N | Pn| Wt| §r|Cz| Pt|So| N | Pn|Wt| $r| Cz| Pt|So| N| Pn| Wt| §r| Cz| Pt|So| N|Pn| | r|Cz| Pt|So| N |Pn|Wt| $r| Cz| Pt|So| N| Pn|Wt| §r|Cz| Pt|So| N |Pn|Wt| $r| Cz| Pt|So| N | Pn|Wt| $r| Cz| Pt|So| N| Pn| Wt| §r|Cz| Pt|So| N | Pn|Wt| $r|Cz| Pt|So| N |Pn| Wt| $r| Cz| Pt|So| N|Pn|Wt| §r|Cz| Pt|So| N |Pn|wt| $r| Cz| Pt|So| N

Przedstawienie projektu graficznego 2015-08-27| 2015-09-22

Akceptacja / Uwagi Zamawiajacego 2015-09-23| 2015-09-24

Przedstawienie projektu z rysunkami 2015-09-25| 2015-10-08

Akceptacja / Uwagi Zamawiajacego 2015-10-09| 2015-10-13

Naniesienie uwag 2015-10-14| 2015-10-19

Dodatkowe uwagi 2015-10-20| 2015-10-21

Naniesienie 2015-10-22| 2015-10-26

Akceptacja 2015-10-27| 2015-10-29

Druk i dostawa 2015-10-30| 2015-11-24




I~

Harmonogram wykonania zaméwienia.xls HRP IV
Organizacja i obstuga konferencji
sierpied 2015 wrzesien 2015 pazdziernik 2015 listopad 2015 grudzien 2015
[27] 28] 20] 30] 31]01] 02] 03] 4] 05] o6 07] o8] 09 ] 10 11] 12] 13 14] 15[ 16] 17[ 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24| 25] 26] 27] 28] 29[ 30] 01] 02] 03] 04 ] 05] 06 07] 08] 09 ] 10 11] 12] 13 14] 15[ 6] 17[ 18] 19 20] 21] 22] 23 24] 25] 26] 27] 28] 29] 30] 31 1] 02[ 03] 04 ] 05] 06 07 [ 08 09 10] 11] 12 13] 14] 15] 16 17] 18] 19] 20] 21] 22] 28] 24] 25] 26 27[ 28 20] 30 01] 02 03] 04] 05] 06 07 [ 08 09 10] 11] 12] 13
Rodzaj czynnosci Poczatek Koniec ‘CZ‘H‘SO‘ N‘Pn‘Wt‘Sr‘Cz‘Pt‘So‘ N‘Pn‘Wl‘Sr‘Cz Pt|So| N | Pn|wt| $r|Cz| Pt|So| N|Pn|Wt| $|cCz|Pt|So| N|Pn|Wt|$r|Cz| Pt|So| N|Pn|wt|$r|cCz|Pt|So| N|Pn|wt|$r|cCz|Pt|So| N|Pnwt| ér|cz|Pt|So| N|Pn|wt|$r|cz|Pt|So| N|Pnwt| $r|cz|Pt|So| N|Pn|wt|$r|cz|Pt|So| N|Pnwt|ér|cz|Pt|Sol N|Pn|wt|$r|cz|Pt|So| N|Pnwtér|cz|Pt|Sol N|Pn|wt|S$rcz|Pt|So|N
Przedstawlenle programu konfergncp, 2015-08-27 2015-09-09
propozycji materiatéw konferencyjnych
Akceptacja / Uwagi Zamawiajacego 2015-09-10| 2015-09-14
PrzgdstaW|en|e propozycji prelegentow, 2015-09-15| 2015-09-28
projektu zaproszenia
Uwagi Zamawiajacego 2015-09-29| 2015-10-06
Naniesienie uwag,
przedstawienie propozycji projektow 2015-10-07| 2015-10-09
materiatéw konferencyjnych
Dodatkowe uwagi /akceptacja 2015-10-10| 2015-10-15
Nanle&eme _dodatkgv_vych uwag. 2015-10-16] 20151019
Propozycja listy gosci
Ewentualne dodatkowe uwagi 20151020 2015-10-22
Akceptgc!a matenalovy konferenc_y]nych, 2015-10-23| 2015-10-28
listy gosci, programu i zaproszenia
Druk zaproszen i rozestanie 2015-10-29| 2015-11-04
Dostarczenie materiatéw konferencyjnych 2015-11-30| 2015-11-30
Obstuga konferencji 2015-12-10| 2015-12-10




5 Harmonogram wykonania zamoéwienia.xls HRP V
Wynajem sali do zorganizowania konferenc;ji
sierpien 2015 wrzesien 2015 grudzien 2015
27128129|30|31|01|02|03/04|05|06|07|08(09|10|11|12|13(14|15|16|17 |18 (1920|2122 |23 |24|25|26|27|28|29|30| 01|02 03|04|05|06|07)08]09] 10
Rodzaj czynnoéci POCZQ_’[GK Koniec Cz| Pt|So| N|Pn|Wt|S|Cz|Pt|So| N|Pn| Wt|Sr|Cz|Pt|So|N|Pn|Wt|Sr|Cz|Pt|So| N |Pn|Wt| S |Cz|Pt|So| N|Pn|Wt|Sr|Wt|S|Cz|Pt|So|lN|Pn| WtfSr|Cz
Przedstawienie 3 propozycji lokalizacyjnych 2015-0827  2015:09-15
Akceptacja / Uwagi Zamawiajacego 2015-09-16,  2015-09-18
Potwierdzenie rezerwacji Sali 2015-09-19|  2015-09-21
Konferencja 2015-12-10)  2015-12-10




